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Impianto elettrico del cantiere edile
Impianto di terra del cantiere edile
Installazione di box prefabbricati
Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata
Installazione parapetti provvisori
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni
Demolizione di opere in c.a. eseguita a mano
Demolizione di opere in c.a. eseguito con mezzi meccan
Smontaggio parapetti provvisori
Posa segnaletica, delimitazione e segnalazione lavori
Formazione della massicciata stradale
Posa di cavi elettrici interrati (escluso lo scavo)
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile
Realizzazione della rete di illuminazione pubblica (esclu
Spandimento di ghiaia
Posa di pali per rete pubblica
Realizzazione di marciapiede con autobloccanti
Ripristino a mano di parti limitate di asfalto
Pulitura con mezzi meccanici dell'area del cantiere
Asfaltatura
Formazione di segnaletica stradale di terra
Rimozione della recinzione
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